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[PROJEKT REVITALIZÁCIE CHEMICKÉHO LABORATÓRIA]
Projekt revitalizácie chemického laboratória (ďalej len Projekt) rieši akútny stav pracovného prostredia, stien, pracovných laboratórnych stolov, zariadenia, vybavenia, obohatenia vyučovacieho procesu novými pokusmi. Obsahuje plán obnovy a návrh riešenia finančného zabezpečenia realizácie Projektu. 




Úvod

	Projekt revitalizácie chemického laboratória predstavuje súbor cieľov, dizajnových návrhov,  finančných plánov, návrh hmotného dovybavenia a návrh spolupráce medzi Študentskou radou Gymnázia, Trebišovská 12, Košice (ďalej len Študentská rada) a Predmetovej komisie Chémia (ďalej len PK Chémia) a vedením tej istej školy (ďalej už len vedenie školy).
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Návrh dohody o spolupráci

	Študentská rada prichádza s návrhom revitalizácie chemického laboratória. Predkladá projekt, ktorého náplňou je teoreticky a plánovo zabezpečiť realizáciu jeho obnovy.

0.1 Personálne zabezpečenie Projektu

	Autor projektu
	Michal Kerestúri

	Realizátor projektu
	Študentská rada Gymnázia, Trebišovská 12 v Košiciach

	Koordinátor Projektu za PK Chémia
	Mgr. Malvína Černáková

	Zástupca vedenia školy
	Mgr. Ján Buday

	Zástupca Študentskej rady
	Stanislava Mazáková

	Koordinátor Projektu za Študentskú radu
	Juraj Bodnár


Tab. 1 Personálne zabezpečenie projektu
	
	Autor projektu zodpovedá za formálnu, obsahovú a prvoplánovo vykonateľnú náplň Projektu, za jeho uvedenie do praxe. 
	Koordinátor Projektu za PK Chémia zodpovedá za praktickú realizáciu Projektu v priestoroch chemického laboratória, za využitie finančných prostriedkov v súlade s pravidlami a podmienkami Projektu, ďalej za nákup materiálu a služieb, za dodržiavanie termínov jednotlivých realizačných období, za pomerné zastúpenie finančných prostriedkov určených na jednotlivé bloky.
	Zástupca vedenia školy je zodpovedný za finančné krytie projektu zo strany vedenia školy v dohodnutej výške, ďalej za poskytnutie dohodnutej sumy finančných prostriedkov v jednolivých obdobiach v termíne dohodnutom v Projekte.
	Zástupca Študentskej rady je zodpovedný za finančné krytie projektu zo strany Študentskej rady v dohodnutej výške, ďalej za poskytnutie dohodnutej sumy finančných prostriedkov v jednolivých obdobiach v termíne dohodnutom v Projekte.
	Koordinátor Projektu za Študentskú radu preberá zodpovednosť za Projekt a jeho realizáciu v rozsahu autora projektu, zabezpečuje priestorovú komunikáciu medzi koordinátorom za PK Chémia a vedením školy a minimalizuje organizačné dopady na koordinátora za PK Chémia.

0.2 Časové ohraničnenie trvania projektu a jeho finančné zabezpečenie
	
	Časové ohraničenie trvania projektu:
	Projekt je vymedzený od jeho podpísania zúčastnenými stranami do 31. mája 2012. Časové ohraničenie definuje hranicu, do kedy je potrebné ukončiť realizáciu celého projektu. Pod pojmom ukončenie realizácie celého projektu chápeme ukončenie všetkých aktivít vyplývajúcich z projektu a jeho administratívne uzavretie, t.j. kompletnú finančnú bilanciu (Formulár č. 1) a vyplnenú záverečnú bilanciu (Formulár č. 2).
	Finančné zabezpečenie projektu:
	Projekt je financovaný nasledovne. Súhrnná (celková) suma, ktorá bude poskytnutá na realizáciu celého projektu, činí čiastku 1 500 eur. Finančné zdroje sú poskytnuté na základe dohody, ktorá je súčasťou Projektu. Polovicu (50%, teda 750 eur) poskytne zo svojich zdrojov Študentská rada. Druhú polovicu (50%, teda 750 eur) poskytne vedenie Gymnázia, Trebišovská 12 v Košiciach. Projekt je plánovaný na dobu 3 realizačných období. V každom z období bude na realizáciu poskytnutá suma 500 eur, teda tretina zo súhrnnej sumy, pričom v každom období sa na financovaní budú presne rovnakým dielom podieľať obe zúčastnené strany sumou 250 eur. Realizačné obdobia sú rozvrhnuté v tabuľke 2. Realizácia financovania Projektu v jednotlivých realizačných obdobiach je nasledovná. 
	Realizačné obdobie
	Trvanie
	Financovanie

	
	
	Študentská rada
	Vedenie školy

	Prvé realizačné obdobie
	1. apríl 2010
	-
	18. jún 2010
	250,00 €
	250,00 €

	Druhé realizačné obdobie
	2. september 2010
	-
	17. jún 2011
	250,00 €
	250,00 €

	Tretie realizačné obdobie
	5. september 2011
	-
	31. máj 2012
	250,00 €
	250,00 €


Tab.  2 Rozvrhnutie realizačných období
 0.2 Návrh využitia finančných prostriedkov

	Cieľom Projektu je skvalitniť a obohatiť vyučovací proces v chemickom laboratóriu v nadväznosti na obsahový rozsah učiva predmetu chémia v zhode so Školským vzdelávacím programom Gymnázia, Trebišovská 12 v Košiciach. 
	Podmienkou realizácie Projektu je využitie finančných prostriedkov v štyroch základných blokoch – konkrétne v tabuľke 2.

	Č. bloku
	Názov bloku
	Stručná charakteristika

	01
	Hygienická revitalizácia priestorov
	výmaľovka, oprava vodovodných rozvodov, revízna kontrola plynového vedenia, kachličky

	02
	Materiálová revitalizácia nábytkových častí
	nábytok (skrinky, poličky...)

	03
	Revitalizácia a obohatenie chemického vybavenia
	chemický materiál

	04
	Revitalizácia a obohatenie súboru chemikálií
	chemikálie


Tab.  3 Usporiadanie výdavkových cieľov do plánovacích blokov

	V prípade nevyužitia poskytnutých finančných prostriedkov na všetky štyri bloky je povinný realizovateľ Projektu súhrnnú sumu finančných prostriedkov, teda 1 500,00 eur, vrátiť ich poskytovateľom, Študentskej rade a vedeniu školy. Pomerné zastúpenie finančných prostriedkov určených na jednotlivé bloky je v kompetencii koordinátora projektu za PK Chémia. 






	Predbežný plán predmetu plánovaných výdavkov v jednotlivých blokoch

Blok 01 – Hygienická revitalizácia priestorov
· Výspravka a výmaľovka vnútorných stien chemického laboratória a stropu,
· konzultácia opravy poškodeného vodovodného potrubia, oprava,
· výmena obloženia pracovnej dosky laboratórnych stolov.
Blok 02 – Materiálová revitalizácia nábytkových častí
· Nákup a inštalácia policovej sústavy,
· nákup a inštalácia skrinkovej sústavy – uzatvárateľnej.

Blok 03 – Revitalizácia a obohatenie chemického vybavenia
· Nákup laboratórnej techniky:
· gumové /pryžové/ hadice a hadičky,
· lakmusový papier,
· podstavec korkový pre banky s guľatým dnom,
· chňapka Hot Hand,
· prúžky testovacie AQUADUR - pre stanovenie tvrdosti vody,
· lyžička chemická obojstranná (nerezová),
· kahan Bunsen s ihlovým ventilom,
· stojan na skúmavky, nerezový, guľatý.

Blok 04– Revitalizácia a obohatenie súboru chemikálií
· Nákup chemikálií (podľa návrhu PK Chémia).


0.3 Chronológia projektu

	Obdobie
	Náplň

	1. obdobie
	2010
	marec
	príprava Projektu

	
	2010
	apríl
	realizácia 1. realizačného obdobia
výmaľovka, odpad, okachličkovanie stolov, revízna kontrola plynových zariadení

	
	2010
	18. jún
	uzatvorenie 1. realizačného obdobia

	2. obdobie
	2010
	30. november
	poukázanie sumy 500,00 € realizovateľovi Projektu
realizácia 2. realizačného obdobia
materiálová revitalizácia nábytkových častí, nákup laboratórnej techniky

	
	2011
	17. jún
	uzatvorenie 2. realizačného obdobia

	3. obdobie
	2011
	30. november	
	poukázanie sumy 500,00 € realizovateľovi Projektu
realizácia 3. realizačného obdobia
obohatenie súboru chemikálií

	
	2012
	31. máj
	uzatvorenie 3. realizačného obdobia
uzatvorenie realizácie Projektu

	
	2012
	jún
	kontrola finančného hospodárenia zabezpečovateľmi Projektu
kontrola dosiahnutých výsledkov
kontrola naplnenia Projektu
ukončenie Projektu


Tab.  4 Chronologický rozpis projektu





	





0.4 Dohoda o spolupráci
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DOHODA O SPOLUPRÁCI
	
	Dolupodpísané strany, teda strany zúčastňujúce sa na Projekte revitalizácie chemického laboratória (Projekt), ktorého Dohoda o spolupráci je súčasťou, – Študentská rada a vedenie školy Gymnázia, Trebišovská 12 v Košiciach týmto uzatvárajú Dohodu o spolupráci na Projekte, a tým sa zaväzujú plniť záväzky, pre jednotlivé strany z neho vyplývajúce, predovšetkým, plnenie realizácie dohodnutého finančného zabezpečenia v záväznom termíne vyplývajúceho z Projektu (Tab. 2).
	Taktiež sa zaväzujú akceptovať celý obsah písomného spracovania (podkladu) Projektu ako jeho záväzný zámer so záväznými cieľmi, a tie v plnom rozsahu akceptovať a v taxatívnom konsenze s Projektom realizovať. 
	Podpísané strany sa zaväzujú v prípade splnenia všetkých podmienok Projektu poskytnúť súhrnnú sumu realizovateľovi Projektu a podporovať realizáciu Projektu počas celých troch rokov trvania projektu.

V Košiciach xx. marca 2010


	Stanislava Mazáková
za Študentskú radu
	
	Mgr. Ján Buday
za vedenie školy
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